

Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты
по обеспечению доступности объектов и услуг образовательной организации.
запланированных на 2021 год

| Мероприятия (из ДК) | Результат выполнения | Стоимость, Руб. | Причины невыполнения. Управленческое решение. |
|--|---|--------------------|--|
| Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы | | | |
| Заседания рабочей группы по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования | Выполнено | 0 | |
| Разработка и утверждение нормативно-правовых актов учреждения по доступной среде | Выполнено | 0 | |
| Внесение изменений в ООП | Выполнено | 0 | |
| Заключение соглашения о взаимодействии ДОУ с ГБОУ СО ЦППМСП «Ладо» | Выполнено | 0 | |
| Ведение мониторинга образования детей с ограниченными возможностями здоровья | Выполнено | 0 | |
| Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов | | | |
| Текстовая и графическая информация о ДОУ знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Выполнено | 12000 | |
| Устройством скатов бордюров, пандусов и поручней крыльца | Выполнено (Р.Люксембург, 85а) | 16000 | |
| Реконструкция полов в холле с нанесением <i>тактильных предупреждающих указателей</i> перед дверными проемами и входах на лестницу | Частично выполнено | | Нет финансирования |
| Реконструкция туалетной комнаты | Частично (не установлены поручни) Р.Люксембург, 92 а | 50000 | |
| Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности услуг | | | |
| Адаптация официального сайта Доу для лиц с нарушением зрения | Сайт адаптирован | 0 | |

| | | | |
|--|--|------|--|
| (слабовидящих) | | | |
| Своевременная разработка ИОМ детей-инвалидов и детей с ОВЗ согласно ИПРА и Заключения комиссии | Разработаны | 0 | |
| Мониторинг целевых показателей, анализ оценки результатов Дорожной карты | Проведен в июне, декабре 2021 г. | 0 | |
| Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов | | | |
| Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях (круглые столы, вебинары, семинары, совещания и пр.) по вопросам работы с детьми-инвалидами и с ОВЗ | Вебинары прослушали 10 педагогов. Участвовали в семинарах -2 педагога. | 0 | |
| Мероприятия по обеспечению информационной доступности | | | |
| Информационное сопровождение дорожной карты-размещение информации в сети интернет. | Выполнено | 0 | |
| Разработка инструкций, памяток, плакатов для работников по правилам взаимодействия и оказания помощи инвалидам | Выполнено | 1000 | |